

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Главы
администрации Боровичского
муниципального района

М.П. Мелешев

2022 г.

« 26 »



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Боровичского
района теплоснабжения

ООО «ТК Новгородская»

В. Кудрявцев

09.2022 г.



ГРАФИК

остановки котельных с ГВС на плановый ремонт в 2022 году

- с 16.05 - 23.05 – котельная № 2 г.Боровичи;
- с 16.05 - 30.05 – котельная № 15 г.Боровичи;
- с 30.05 по 13.06 – котельные № 13 и №23 г.Боровичи;
- с 6.06 по 20.06 – котельная №6 г.Боровичи;
- с 13.06 по 27.06 – котельная №29 г.Боровичи;
- с 20.06 по 4.07 – котельная №5 г.Боровичи и котельная № 12 п.Прогресс;
- с 4.07 по 18.07 – котельная № 14 г.Боровичи;
- с 11.07 по 25.07 – котельная № 4 г.Боровичи;
- с 18.07 по 1.08 – котельные № 17 г.Боровичи , №19 д.Прошково и №42 д.Ёгла;
- с 1.08 по 15.08 – котельная № 21 г.Боровичи;
- с 15.08 по 29.08 – котельная № 9/22 г.Боровичи;
- с 29.08 по 12.08 – котельная №11 г.Боровичи;
- с 12.09 по 19.09 – ТГУ ул.Тинская,26а г.Боровичи.