

~~СОГЛАСОВАНО~~

~~Первый заместитель Глав  
администрации Боровичского  
муниципального округа  
М.Е. Мелешев~~

~~«29» 04 2026 г.~~

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Боровичского  
района теплоснабжения  
ООО «ТК Новгородская»

А.А.Дорофеев

«29» 04 2026 г.

## ГРАФИК

### остановки котельных с ГВС Боровичского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» на плановый ремонт в 2026 году

19.05 - 27.05 – котельная № 2 г.Боровичи;

26.05 - 9.06 – котельная № 5 г.Боровичи;

26.05 - 9.06 – котельная № 4 г.Боровичи;

26.05 - 9.06 – котельная № 15 г.Боровичи;

9.06 - 23.06 – котельная № 6 г.Боровичи;

16.06 – 30.06 – котельная № 13 г.Боровичи;

16.06 – 30.06 – котельная № 19 д.Прошково;

7.07 - 21.07 – котельная № 12 п.Прогресс;

7.07 - 21.07 – котельная № 23 г.Боровичи;

7.07 - 21.07 – котельная № 29 г.Боровичи;

21.07 - 4.08 – котельная № 14 г.Боровичи;

28.07 - 11.08 – котельная №42 н.п.Ёгла;

28.07 - 11.08 – котельная № 21 г.Боровичи;

4.08 - 18.08 – котельная № 9/22 г.Боровичи;

11.08 - 25.08 – котельная № 17 г.Боровичи;

18.08 - 1.09 – котельная № 11 г.Боровичи;

25.08 - 1.09 – ТГУ-НОРД 300 кВт (Котельная №27) г.Боровичи;

окончание отопительного сезона 2025-2026гг. - начало отопительного сезона 2026-2027гг. – котельные № 34, №36, №38 с. Опеченский Посад.