

Муниципальное унитарное предприятие «Боровичский ВОДОКАНАЛ»  
(МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»)

Согласовано  
Первый заместитель  
главы Администрации Боровичского  
муниципального района

А.Н. Герасимов

М.П.

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Новгородской области в Боровичском  
районе

Л.Н. Дмитриева

М.П.

### План мероприятий

по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и

снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов

с установленными требованиями

централизованных систем водоснабжения и водоотведения

в г. Боровичи и сельских поселений Боровичского района

на период с 2022 года по 2026 год.

Директор  
МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»



К.В.Сератинский

Главный инженер МУП  
«Боровичский ВОДОКАНАЛ»

В.Н.Сюгин

г. Боровичи  
2021г.

«Утверждаю»  
Директор МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»



К.В.Сератинский

М.П.

**План мероприятий  
по приведению качества питьевой воды  
в соответствие установленных требованиям  
централизованных систем г. Боровичи  
и Боровичского района  
на период с 2022 г. по 2026 г.**

Главный инженер  
МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»

В.Н.Сюгин



«Утверждаю»  
Директор МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»



К.В.Сератинский

**План мероприятий  
по снижению сбросов загрязняющих, иных веществ и микроорганизмов  
централизованных систем очистки стоков в г. Боровичи  
и Боровичского района  
на период с 2022 г. по 2026 г.  
(пропуск стоков)**

Главный инженер  
МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»

В.Н.Сюгин

№ п/п	Наименование мероприятия	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	Всего
		кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во
		Стоймость затрат, тыс. руб.	Стоймость затрат, тыс. руб.	Стоймость затрат, тыс. руб.	Стоймость затрат, тыс. руб.	Стоймость затрат, тыс. руб.	Стоймость затрат, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Санация ул. Гагарина	1 п.м.	1 п.м.	1 п.м.	1 п.м.	1 п.м.	1 п.м.
		7206	7206	7206	7206	7206	36030,00
2	Санация ул. Ленинградская	1 п.м.	1 п.м.	1 п.м.	1 п.м.	1 п.м.	1 п.м.
		14680,8	14680,8	14680,8	14680,8	14680,8	73404,00
3	Проектировани и строительство КНС № 1 в д. Волок		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
			273,625	273,625	273,625	273,625	1094,5
<b>Итого:</b>							<b>110528,50</b>

«Утверждаю»  
Директор МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»



К.В.Сератинский

**План мероприятий  
по снижению сбросов загрязняющих, иных веществ и микроорганизмов  
централизованных систем очистки стоков в г. Боровичи  
и Боровичского района  
на период с 2022 г. по 2026 г.  
(очистка стоков)**

Главный инженер  
МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»

В.Н.Сюгин



