

УТВЕРЖДЕНО:

протоколом заседания проектного комитета

от 03.07.2020 № 2

РАБОЧИЙ ПЛАН
приоритетного регионального проекта
«Улучшение миграционной ситуации в Новгородской области» на 2020 год

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта  С.В. Семёнова

Руководитель проекта  Ю.С. Боровиков

Руководитель проекта  С.В. Бусурин

Руководитель проекта  Р.Х. Ломовцева

Руководитель проекта  О.И. Шахов

Согласовано:

Функциональный заказчик  А.В. Тимофеева

Куратор проекта  А.С. Никитин

1. Сводный план мероприятий проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристики результатов, вид подтверждающего документа	Бюджет, тыс. руб.	Уровень контроля
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Модернизация и информационная поддержка специализированного портала «Переезжаю в Великий Новгород»	01.01.2020	31.12.2020	Хиврич К.В., председатель комитета культуры и молодёжной политики Администрации Великого Новгорода Лукьянова М.В., председатель комитета культуры Администрации Новгородского муниципального района Лебедева М.А., директор МБУ «Центр развития туризма «Красная изба»	все разделы портала заполнены актуальной информацией, сайт выложен в общем доступе в сети интернет по адресу: переезжаюновгород.рф прогнозируемая посещаемость 80000 пользователей Информационная справка	100,0 (внебюджетные средства)	Руководители проекта
2.	Информационная поддержка сообщества публичной страницы «Переезжаю в Великий Новгород» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/edu_v_novgorod	01.01.2020	31.12.2020	Хиврич К.В., председатель комитета культуры и молодёжной политики Администрации Великого Новгорода	Паблик регулярно обновляется актуальной и адаптированной к формату социальных сетей информацией. Не менее 7-8	—	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
1	od			кого Новгорода	постов в неделю. Поддержка охвата по выбранным регионам. Прогнозируемое число пользователей на конец 2020 года – 1000 чел. Фотоотчет, аналитическая справка.	7	8
3.	Реализация проекта «Консерж-сервис» (круглосуточный сервис на базе инициатора проекта, осуществляющий функцию поддержки, сопровождения и справочного консультирования переезжающих в Великий Новгород по вопросам адаптации, комфорта проживания, трудоустройства, культурных мероприятий и прочее)	01.01.2020	31.12.2020	Васильева О.Н., председатель комитета по туризму и туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода Лужьянова М.В., председатель комитета культуры Администрации Новгородского муниципального района Лебедева М.А., директор МБУ «Центр развития туризма «Красная изба»	Прогнозируемое число пользователей селей сервиса на конец 2020 года – не менее 100 чел. Информационная справка	50,0 (внебюджетные средства)	Функциональный заказчик Руководители проекта
4.	Организация специализированного тура для туристов, рассматривающих	01.01.2020	31.12.2020	Васильева О.Н., председатель комитета по ту-	Экскурсии проводятся на регулярной основе, ин-	65,0 (внебюджетные)	Руководители проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>Возможность переехать в Великий Новгород и Новгородский район, на регулярной основе (недорогая экскурсия, включающая обзорный тур по основным районам города, с демонстрацией социальной инфраструктуры, жилых кварталов новостроек)</p>			<p>Ризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода Дукьянова М.В., председатель комитета культуры Администрации Новгородского муниципального района Лебедева М.А., директор МБУ «Центр развития туризма «Красная изба» Шармипавили О.А., директор АНО «Русь Новгородская»</p>	<p>Формация о маршруте размещения на порталах «Переезжаю в Великий Новгород», «Красная изба», «Русь Новгородская» Наличие утвержденной программы тура, фотоотчет, видеоотчет, акт выполненных работ Информационная справка</p>	<p>30,0 (внебюджетные средства)</p>	<p>Руководители проекта</p>
5.	<p>Печать буклета «Переезжаю в Великий Новгород» и его размещение в туристических офисах, гостиницах, кафе, магазинах (по согласованию)</p>	01.01.2020	31.12.2020	<p>Хиврич К.В., председатель комитета культуры и молодежи полидежской администрации Великого Новгорода Лебедева М.А., директор МБУ «Центр развития туризма «Красная изба»</p>	<p>Макет буклета актуализируется не реже 1 раза в квартал, размещается в туристических офисах, гостиницах, кафе (по согласованию). Сводный тираж за 2020 год 30000 экземпляров. Акт выполненных работ, информация</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8
				Шармишвили О.А., директор АНО «Русь Новгородская»	Пионерная справка		
6.	Организация и поддержка мероприятий клуба северян «Морошка» на базе ОИЦ «Смарт», продвижение клуба в социальной сети ВКонтакте	01.01.2020	31.12.2020	Хиврич К.В., председатель комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода	Проведение ежемесячных встреч северян, знакомство с традициями города, интернетными людьми. Подбор героев для сюжетов о позитивном опыте переезда членов клуба. Содействие в адаптации вновь приехавших.	–	Руководитель проекта
7.	Создание и размещение сюжетов о позитивном опыте переезда в социальной сети ВКонтакте, «Па-роход Онлайн», Новгородском областном телевидении	01.01.2020	31.12.2020	Хиврич К.В., председатель комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода Лебедева М.А., директор МБУ «Центр развития туризма «Красная изба»	Создание 4 роликов с положительными историческими персонажами переселенцев, количество просмотров на конец 2020 года – 20000 ед. Информационная справка	120,0 (внебюджетные средства)	Руководители проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
				Иванова О.В., начальник управления по работе со сред- ствами массо- вой информа- ции Админи- страции Вели- кого Новгорода			
8.	Организация выездных ак- ций на территории других регионов, пропагандирую- щих новгородский регион в целях туризма	01.01.2020	31.12.2020	Шармишвили О.А., директор АНО «Русь Новгородская» Лебедева М.А., директор МБУ «Центр разви- тия туризма «Красная изба»	Проведены вы- ездные акции: Архангельская область Ленинградская область Мурманская об- ласть Информационная справка	–	Куратор про- екта Руководитель проекта
9.	Мониторинг размещения информационных мате- риалов по реализации направлений приоритетно- го регионального проекта «Миграция» в средствах массовой информации	01.01.2020	31.12.2020	Шестаков Н.Р., заместитель ру- ководителя Администрации Губернатора Новгородской области – начальник управления по внутренней по- литике Адми- нистрации Гу- бернатора Нов- городской об- ласти	Наличие резуль- татов ежемесе- чного мониторинга Не менее 48 сю- жетов и 100 пуб- ликаций в СМИ и соцсетях с коли- чеством просмо- тров не менее 1,0 млн Информационная справка	–	Куратор про- екта

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Организация взаимодействия с застройщиками по строительству жилых домов в Великом Новгороде и Новгородском районе	01.01.2020	31.12.2020	Жилин Е.А., председатель комитета архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода Сморжок Н.А., заместитель председателя комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности Администрации Новгородского муниципально-го района	Ввод в действие жилых домов - не менее 82,0 тыс. кв.м в Великом Новгороде, не менее 60,0 тыс. кв.м в Новгородском районе Информационная справка	—	Руководители проекта
11.	Предоставление земельных участков для жилищного строительства в Новгородском районе	10.01.2020	31.12.2020	Шопина Е.Ю., заместитель Главы Администрации Новгородского муниципального района, председатель комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности	Предоставление 350 земельных участков Информационная справка	—	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
				Администрации Новгородского муниципально- го района Тюлин А.С., председатель комитета по управлению муниципаль- ным имуще- ством Админи- страции Новго- родского муни- ципального района	Подготовленная документация планировки тер- риторий линей- ных объектов; улучшение каче- ства водоснабже- ния и водотво- дения в Деревя- ницком и Псков- ском жилых рай- онах Информационная справка	4500,0 (муници- пальный бюджет)	Руководитель проекта
12.	Подготовка документации по планировке территории линейных объектов Деревяницкого и Псковского жилых районов Великого Новгорода	01.01.2020	31.12.2020	Жилин Е.А., председатель комитета архи- тектуры и гра- достроитель- ства Админи- страции Вели- кого Новгорода	Информационная справка		
13.	Предоставление информации о возможных местах временного пребывания (жилищного обустройства) для переселенцев (в том числе на базе существую-	01.01.2020	31.12.2020	Самсонова М.Л., началь- ник управления по жилищным вопросам Ад- министрации	Информационная справка	—	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
	щей гостиничной сети)			Великого Новгорода Васильева О.Н., председатель комитета по туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода Жигуляева Е.А., председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода	Создание не менее 381 нового рабочего места (270 рабочих мест по Великому Новгороду, 111 рабочих мест по Новгородскому району) Аналитическая справка		Куратор проекта
14.	Реализация инвестиционных проектов с целью создания дополнительных рабочих мест	01.01.2020	31.12.2020	Дементьев А.А., директор ГОАУ «Агентство развития Новгородской области» Гутнин Д.А., председатель комитета экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода			

1	2	3	4	5	6	7	8
				города Лебедева Н.Ю., председатель комитета эко- номического развития и аг- ропромышлен- ного комплекса Администрации Новгородского муниципально- го района			
15.	Оказание широкого спек- тра информационных услуг для прибывающих пересе- ленцев через фронт-офис ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	01.01.2020	31.12.2020	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занято- сти населения Новгородской области» Николаева Д.Р., директор ГОАУ МФД	Обеспечено ин- формационное сопровождение переселенцев при переезде в Новго- родскую область Информационная справка	–	Руководитель проекта
16.	Организация ярмарок ва- кансий и учебных рабочих мест	01.01.2020	31.12.2020	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занято- сти населения Новгородской области»	Не менее 3 ед- ниц (Великий Новгород) Не менее 5 ед- ниц (Новгород- ский район) Информационная справка	37,5	Руководитель проекта
17.	Организация проведения оплачиваемых обществен- ных работ, временного трудоустройства безработ-	01.01.2020	31.12.2020	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занято- сти населения	Не менее 350 че- ловек (Великий Новгород) Не менее 100 че-	1125,0	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
	ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время			Новгородской области»	ловек (Новгородский район) Информационная справка		
18.	Предоставление субсидий работодателям (за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета) на выплату компенсации части затрат, связанных с трудоустройством несовершеннолетних по квоте организации, установленной областной законот от 03.10.2011 № 1054-ОЗ «О квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в Новгородской области», в порядке, установленном Правительством Новгородской области	01.01.2020	31.12.2020	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	Не менее 2 человек (Великий Новгород) Информационная справка	297,0	Руководитель проекта
19.	Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,	01.01.2020	31.12.2020	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	Не менее 90 человек (Великий Новгород) Не менее 35 человек (Новгородский район)	3242,4	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
	признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации				Информационная справка		
20.	Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования	01.01.2020	31.12.2020	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	Не менее 3500 человек (Великий Новгород) Не менее 930 человек (Новгородский район) Информационная справка	—	Руководитель проекта
21.	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой	01.01.2020	31.12.2020	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	Не менее 352 человек (Великий Новгород) Не менее 89 человек (Новгородский район)	545,0	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
Местности					Информационная справка		
22.	Оказание психологической поддержки безработным гражданам	01.01.2020	31.12.2020	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	Ежегодно не менее 265 человек (Великий Новгород)	–	Руководитель проекта
23.	Проведение социальной адаптации граждан на рынке труда	01.01.2020	31.12.2020	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	Ежегодно не менее 265 человек (Великий Новгород)	–	Руководитель проекта
24.	Организация направления женщин на профессиональное обучение и дополнительное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	01.01.2020	31.12.2020	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	Не менее 35 человек (Великий Новгород)	271,5	Руководитель проекта
25.	Организация трудоустрой-	01.01.2020	31.12.2020	Малинов А.В.,	Не менее 2 чело-	62,2	Руководитель

1	2	3	4	5	6	7	8
	ства инвалидов молодого возраста с привлечением наставника			директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	век (Великий Новгород) Не менее 1 человека (Новгородский район)		проекта
26.	Организация прохождения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования гражданами предпенсионного возраста	01.01.2020	31.12.2020	Магинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	Не менее 114 человек (Великий Новгород) Не менее 38 человек (Новгородский район) Информационная справка	10309,0	Руководитель проекта
27.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в порядке, установленном Правительством Новгородской области	01.01.2020	31.12.2020	Магинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	Не менее 2 человек (Великий Новгород) Информационная справка	100,0	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность	01.01.2020	31.12.2020	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	Не менее 8 человек (Великий Новгород) Информационная справка	56,0	Руководитель проекта
29.	Организация горячих линий по вопросам трудоустройства	01.01.2020	31.12.2020	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	Информационная справка	–	Руководитель проекта
30.	Строительство трех детских садов в Великом Новгороде (жилые микрорайоны «Ивушки», «Северный», «Исковский»)	01.01.2020 01.01.2020	01.06.2020 01.08.2020	Жигин Е.А., председатель комитета архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода Васильев А.А., директор МКУ Великого Новгорода «Управление капитального строительства» Шанаева И.Л., председатель	Создание 570 дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях Великого Новгорода Информационная справка	163199,2 (федеральный бюджет) 28368,7 (областной бюджет) 88168,0 (муниципальный бюджет)	Куратор проекта Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
				комитета по образованию Администрации Великого Новгорода			
31.	Строительство объекта «Простройка на 40 мест к зданию МАДОУ № 20 п.Панковка» в Новгородском муниципальном районе	01.01.2020	31.12.2020	Касумова Э.Н., председатель комитета образования Администрации Новгородского муниципального района Маргын А.В., директор МКУ «Служба заказчика по строительству и хозяйственному обеспечению»	Создание 40 дополнительных мест в МАДОУ № 20 п.Панковка Новгородского муниципального района Информационная справка	30434,74 (федеральный бюджет) 941,27 (областной бюджет) 316,93 (муниципальный бюджет)	Куратор проекта Руководитель проекта
32.	Организация получения образовательных услуг прибывающими на постоянное место жительства в Великий Новгород и Новгородский район	01.01.2020	31.12.2020	Серебрякова Е.Н., министр образования Новгородской области Шанаева И.Л., председатель комитета по образованию Администрации Великого Новгорода Касумова Э.Н., председатель комитета обра-	Информационная справка	—	Функциональный заказчик Руководители проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
				звания Администратии Новгородского муниципального района			
33.	Организация получения медицинских услуг прибывающими на постоянное место жительства в Великий Новгород и Новгородский район	01.01.2020	31.12.2020	Ломовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Информационная справка	–	Функциональный заместитель казначик
34.	Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми (единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка, единовременная денежная выплата в связи с одновременным рождением трех и более детей, ежемесячная денежная компенсация в размере 50% оплаты коммунальных услуг многодетным семьям с пятью и более детьми в возрасте до 18 лет)	01.01.2020	31.12.2020	Самсонова М.Л., начальник управления по жилищным вопросам Администрации Великого Новгорода	Количество семей, получивших меры социальной поддержки: не менее 20 молодых семей; не менее 1 многодетной семьи;	9486,0 (местный бюджет)	Руководитель проекта
35.	Предоставление мер социальной поддержки семьям Великого Новгорода с детьми на улучшение жилищных условий молодым семьям, многодетным семьям, семьям в связи с одновременным рождением двух детей	01.01.2020	31.12.2020	Самсонова М.Л., начальник управления по жилищным вопросам Администрации Великого Новгорода	Количество семей, получивших меры социальной поддержки: не менее 20 молодых семей; не менее 1 многодетной семьи;	22383,8 (из них 5469,5 тыс.руб. федеральный бюджет 9107,5	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
					не менее 2 семей в связи с одновременным рождением двух детей	тыс.руб. областной бюджет 7806,8 тыс.руб. местный бюджет)	
36.	Организация проведения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий	01.01.2020	31.12.2020	Тейдер А.А., председатель комитета по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода Шопина Е.Ю., заместитель Главы Администрации Новгородского муниципального района, председатель комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности Администрации Новгородского муниципального района	Благоустройство 53 дворовых территорий (Великий Новгород) Благоустройство 2 дворовых и 2 общественных территорий (Новгородский район) Информационная справка	24436,2 (муниципальный бюджет) 89156,56 (областной бюджет)	Куратор проекта Руководитель проекта
37.	Организация капитального ремонта многоквартирных	01.01.2020	31.12.2020	Тейдер А.А., председатель	Осуществлен капитальный ре-	70000,0 (муницип-	Куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
ДОМОВ				КОМИТЕТА ПО управлению го- родским хозяй- ством Админи- страции Вели- кого Новгорода	МОНТ 30 много- квартирных до- мов по судебным решениям и 73 многоквартирных домов, преду- смотренных реги- ональной про- граммой капи- тального ремонта (Великий Новго- род)	Пальный бюджет) 110040,5 (фонд ка- питального ремонта много- квартир- ных домов)	Руководители проекта
38.	Увеличение доли подвиж- ного парка общественного транспорта, эксплуатац- онный возраст которого со- ставляет не более 10 лет, до 90%	01.01.2020	31.12.2020	Яковлев Д.Н., председатель комитета ком- мунального хо- зяйства, энерге- тики, транспор- та и связи Ад- министрации Новгородского муниципально- го района	Осуществлен ка- питальный ре- монт 13 много- квартирных до- мов (Новгород- ский район) Информационная справка	17030,7 (фонд ка- питального ремонта много- квартир- ных домов, в том чис- ле 4540,0 муници- пальный бюджет)	Куратор про- екта
39.	Создание и обустройство	01.01.2020	31.12.2020	Жилин Е.А.,	Проведены рабо- Аналитическая справка	1660,0	Куратор про-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Велосипедной инфраструктурой			Председатель комитета архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода Васильев А.А., директор МКУ «Управление капитального строительства»	ты по капитальному ремонту автомобильной дороги Великая ул. на участке Колмовская наб. – Великая ул. – Давыдовская ул. – Софийская наб. с устройством велосипедной дорожки по Великой ул. Со стороны р. Волхов (обустройство веломаршрута № 1) и остановок общественного транспорта в районе СК «Манеж» в Великом Новгороде	(областной бюджет) 60,0 (муниципальный бюджет)	куратор проекта Руководитель проекта
40.	Реализация II этапа строительства Софийской наб. в Великом Новгороде (участок от моста Александра Невского до гост. «Интурист»)	01.01.2020	31.12.2020	Жилин Е.А., председатель комитета архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода Васильев А.А., директор МКУ «Управление капитального	Завершение II этапа строительства Софийской наб. в Великом Новгороде Информационная справка	144300,2 (из них 100000,0 тыс.руб. федеральный бюджет 29870,1 тыс.руб. областной бюджет)	Куратор проекта Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
				строительства»		14430,1 тыс.руб. местный бюджет)	
41.	Реконструкция наб.Александра Невского в Великом Новгороде (участок от моста Александра Невского до церкви Бориса и Глеба на Торговой стороне)	01.01.2020	31.12.2020	Жилин Е.А., председатель комитета архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода Васильев А.А.; директор МКУ «Управление капитального строительства»	Завершение реконструкции наб.Александра Невского в Великом Новгороде Информационная справка	27300,7 (из них 21000,0 тыс.руб. федеральный бюджет)	Куратор проекта Руководитель проекта
42.	Строительство плоскостного спортивного сооружения в д.Подберезье, Новгородский район	01.01.2020	31.12.2020	Шербань И.И., заместитель Главы Администрации Новгородского муниципального района	Ввод в эксплуатацию спортивного сооружения в д.Подберезье Информационная справка	17756,37 тыс.руб. местный бюджет)	Куратор проекта Руководитель проекта
43.	Подготовка основания для оборудования открытой спортивной площадки в с.Бронница, Новгородский район	01.01.2020	01.05.2020	Петров С.М., заместитель Главы Администрации Новгородского муниципального района	Готово основание для оборудования открытой спортивной площадки в с.Бронница Информационная справка	200,0	Куратор проекта Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
					справка		
44.	Установка спортивного оборудования на основании открытой спортивной площадки в с.Бронница, Новгородский район	01.05.2020	01.10.2020	Михайлова К.Ю., министр спорта и молодежной политики Новгородской области Петров С.М., заместитель Главы Администрации Новгородского муниципального района	Установлено спортивное оборудование на открытой спортивной площадке в с.Бронница Информационная справка	–	Куратор проекта Руководитель проекта
45.	Организация проведения работ по развитию улично-дорожной сети Великого Новгорода в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	01.01.2020	31.12.2020	Мирон А.С., министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Тейдер А.А., председатель комитета по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода Жилин Е.А., председатель комитета архитектуры и градостроительства Администрации	Осуществлен ремонт 26 км автомобильных дорог местного значения Информационная справка	405000,0 (федеральный бюджет) 56690,5 (областной бюджет) 470,0 (муниципальный бюджет)	Куратор проекта Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
				страции Великого Новгорода			
46.	Организация ремонта автомобильных дорог местного значения городских и сельских поселений, местного значения муниципального района на территории Новгородского района	01.01.2020	31.12.2020	Яковлев Д.Н., председатель комитета муниципального хозяйства, энергетика, транспорта и связи Администрации Новгородского муниципального района	Отремонтировано 24,7 км автомобильных дорог местного значения городских поселений, местного значения муниципального района на территории Новгородского района	56053,8 (из них 45507,3 тыс.руб. областной бюджет, 45507,3 тыс.руб. муниципальной бюджет)	Руководитель проекта
47.	Подготовка нормативных правовых актов области и муниципальных актов по вопросам реализации государственной программы Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2025 годы	15.01.2020	31.12.2020	Иванов В.Г., заместитель министра труда и социальной защиты населения Новгородской области Администрации городского округа, муниципальных районов области	Принятие нормативных правовых актов Информационная справка	—	Руководитель проекта
48.	Подготовка информационных сообщений о Прогнозе, проведение мониторинга	01.01.2020	31.12.2020	Иванов В.Г., заместитель министра труда	Информационная справка	—	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
	торингта информационной и общественной ситуации относительно реализации Программы на территориях вселения, проведение презентаций (видеопрезентаций), «круглых столов» как на территории России, так и за рубежом, организация размещения в средствах массовой информации информационных материалов о Программе (в том числе на официальных сайтах в сети «Интернет»)			и социальной защиты населения Новгородской области Администрации городского округа, муниципальных округов, муниципальных районов области			
49.	Проведение видеопрезентаций государственной программы Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 18.03.2019 № 92, для иностранных государств	01.01.2020	25.12.2020	Иванов В.Г., заместитель министра труда и социальной защиты населения Новгородской области	Проведено не менее 3 видеопрезентаций Информационная справка	—	Руководитель проекта
50.	Организация взаимодействия с консульствами и посольствами зарубежных государств по вопросу переселения соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию	01.04.2020	31.05.2020	Иванов В.Г., заместитель министра труда и социальной защиты населения Новгородской области	Осуществлено взаимодействие с не менее 50 посольствами и консульствами Информационная справка	—	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
	Новгородской области						
51.	Проведение совместно с УМВД России по Новгородской области в образовательных организациях Новгородской области консультативных диалоговых площадок для иностранных студентов по вопросу участия в государственной программе Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 18.03.2019 № 92	01.01.2020	25.12.2020	Иванов В.Г., заместитель министра труда и социальной защиты населения Новгородской области	Проведено не менее 2 встреч со студентами Информационная справка	—	Руководитель проекта
52.	Организация разработок и тиражирования памятки для потенциальных переселенцев, содержащей информацию об условиях участия в Программе, будуще проживании, услугах трудоустройства, контактные адреса и телефоны, организация sms-информирования участников Программы о предоставляемых социальных гарантиях и иных меропри-	01.02.2020	25.12.2020	Иванов В.Г., заместитель министра труда и социальной защиты населения Новгородской области	Наличие видеоролика, памятки. Информационная справка	35,0	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
53.	Программы, организация изготовления видеоролика, направленного на привлечение в Новгородскую область потенциальных участников Программы, а также организация изготовления и оформления информационных стендов	01.01.2020	25.12.2020	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	Информационная справка	—	Руководитель проекта
54.	Подготовка и изготовление буклетов, информационных листов, брошюр о возможностях службы занятости по трудоустройству переселенцев	01.02.2020	25.12.2020	Иванов В.Г., заместитель министра труда и социальной защиты населения Новгородской области	Информационная справка	195,0	Руководитель проекта
55.	Организация материально-технического обеспечения мероприятий по информационному сопровождению Программы	01.01.2020	31.12.2020	Администрация городского округа, муниципальные округа, муниципальные районы области	Информационная справка	—	Руководитель проекта
56.	Встреча соотечественников и членов их семей на территории вселения и информирование об условиях реализации Программы, возможностях трудоустройства, условиях проживания на территории вселения, предоставляемых социальных гарантиях	01.01.2020	31.12.2020	Администрация городского округа	Информационная справка	—	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
	строительстве прибывающих участников Программы, в том числе за счет их собственных средств			округа, муниципальных округов, муниципальных районов области			
57.	Рассмотрение вопросов о возможности предоставления жилых помещений по договорам социального и коммерческого найма после получения соотечественниками российского гражданства	01.01.2020	31.12.2020	Администрации городского округа, муниципальных округов, муниципальных районов области	Информационная справка	—	Руководитель проекта
58.	Организация проведения медицинского освидетельствования в медицинских организациях, уполномоченных на выдачу на территории Новгородской области документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и выданных по результатам медицинского осмотра, включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также сер-	01.01.2020	31.12.2020	Домовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Информационная справка	—	Функциональный заказчик

1	2	3	4	5	6	7	8
	тиффиката об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)			Домовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Информационная справка	—	Функциональный заместитель казначик
59.	Обеспечение участников Программы и членов их семей гарантированной бесплатной медицинской помощью в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответствующий год	01.01.2020	31.12.2020				
60.	Подбор вакансий рабочих мест для участников Программы на этапе согласования с соответствующими проживающими за рубежом, возможности переселения на выбранную территорию вселения	01.01.2020	31.12.2020	Иванов В.Г., заместитель министра труда и социальной защиты населения Новгородской области Покровская Е.В., министр сельского хозяйства Новгородской области Администрации городского округа, муниципальных округов, муницип-	Информационная справка	—	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
				Ципальных районных области Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»			
61.	Постоянное обновление банка вакантных и вновь создаваемых рабочих мест на территориях вселения и доведение его до минимума стержня труда и социальной защиты населения Новгородской области	01.01.2020	31.12.2020	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» Покровская Е.В., министр сельского хозяйства Новгородской области	Информационная справка	—	Руководитель проекта
62.	Проведение вебинара для органов местного самоуправления Новгородской области по вопросам реализации Программы	01.02.2020	01.03.2020	Иванов В.Г., заместитель министра труда и социальной защиты населения Новгородской области	Информационная справка	—	Руководитель проекта
63.	Предоставление комплекса информационных услуг о программах и услугах службы занятости с использованием возможностей консультационных	01.01.2020	31.12.2020	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	Информационная справка	—	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
	пунктов, мобильных пунктов занятости, информационных залов, клубов для работодателей, ярмарок вакансий учебных и рабочих мест						
64.	Предоставление услуг по содействию в трудоустройстве и профессиональной переподготовке соотечественников и членов их семей с учетом потребностей рынка труда	01.01.2020	31.12.2020	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	Информационная справка	—	Руководитель проекта
65.	Предоставление государственных услуг службы занятости по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке соотечественников	01.01.2020	31.12.2020	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	Информационная справка	—	Руководитель проекта
66.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан из числа членов семьи участников Программы в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время на предпрятиях, в организациях и учреждениях Новгородской области	01.01.2020	31.12.2020	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	Информационная справка	—	Руководитель проекта
67.	Организация предоставления услуг участникам Программы в сфере общего образования	01.01.2020	31.12.2020	Серебрякова Е.Н., министр образования Новгородской области	Информационная справка	—	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
				области Администрации городского округа, муници- пальных округов, муници- пальных районов обла- сти			
68.	Создание условий для ознакомления соотече- ственников с особенностя- ми истории, культуры и национальными традици- ями народов, проживаю- щих на территории Новго- родской области	01.01.2020	31.12.2020	Васильева Т.В., министр куль- туры Нов- городской об- ласти Администрации городского округа, муници- пальных округов, муници- пальных районов обла- сти	Информационная справка	—	Руководитель проекта
69.	Содействие социальной и культурной адаптации и интеграции соотечествен- ников, в том числе при уча- стии общественных орга- низаций и диаспор	01.01.2020	31.12.2020	Администрации городского округа, муници- пальных округов, муници- пальных районов обла- сти	Информационная справка	—	Руководитель проекта
70.	Создание привлекательно- го имиджа территории все- ления для переселенцев	01.01.2020	31.12.2020	Администрации городского округа, муници- пальных	Информационная справка	—	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
				округов, муниципальных районов области			
71.	Формирование толерантного отношения коренного населения к мигрантам	01.01.2020	31.12.2020	Администрации городского округа, муниципальных округов, муниципальных районов области	Информационная справка	—	Руководитель проекта
72.	Принятие мер по обеспечению соотечественников студентов жильем помощи в общежитиях профессиональных образовательных организаций	01.01.2020	31.12.2020	Серебрякова Е.Н., министр образования Новгородской области руководители образовательных организаций	Обеспечение жильем помещений в общежитиях Информационная справка	—	Функциональный заказчик проекта
73.	Предоставление услуг по изучению русского языка как языка межнационального общения	01.01.2020	31.12.2020	Серебрякова Е.Н., министр образования Новгородской области Администрации городского округа, муниципальных округов, муниципальных районов области	Информационная справка	—	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
74.	Организация доступа к услугам учреждений культуры, в том числе библиотек, музеев, учреждений культурыно-досугового типа, спортивным сооружениям	01.01.2020	31.12.2020	Васильева Т.В., министр культуры Новгородской области Администрации городского округа, муниципальные округов, муниципальных районов области	Информационная справка	–	Руководитель проекта
75.	Ведение базы данных по: перечню участников Программы и членов их семей, прибывших на территорию Новгородской области; перечню вакансий, доступных участникам Программы и членам их семей; инным данным в соответствии с запрашиваемыми формами отчетности по реализации Программы в Новгородской области	01.01.2020	31.12.2020	Иванов В.Г., заместитель министра труда и социальной защиты населения Новгородской области Администрации городского округа, муниципальных округов, муниципальных районов области	Информационная справка	–	Руководитель проекта
76.	Организация и проведение конференции по вопросам реализации Программы	01.01.2020	01.12.2020	Иванов В.Г., заместитель министра труда и социальной защиты населения Новгородской области	Информационная справка	99,0	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	Привлечение соотечественников к участию в мероприятиях, посвященных празднованию Дню Победы, культурно-гуманитарных, образовательных и физкультурно-спортивных мероприятиях	01.01.2020	01.01.2020	Администрации городского округа, муниципальных районов, муниципальных районов области	Информационная справка	—	Руководитель проекта
78.	Мониторинг процессов адаптации и интеграции	01.01.2020	25.12.2020	Иванов В.Г., заместитель Михайлова К.Ю., министр спорта и молодежной политики Новгородской области	Информационная справка	—	Руководитель проекта

1	Участников Программы (социологические исследования, анкетирование)	3	4	Министра труда и социальной защиты населения Новгородской области Администрации городского округа, муниципальных округов, муниципальных районов области	6	7	8
79.	Организация предоставления социальных гарантий участникам Программы, в том числе: подъемные (однократная денежная выплата); компенсация 50% затрат на первоначальный взнос при получении кредита на приобретение жилья; компенсация затрат по допуску к медицинской деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую подготовку в иностранных государствах; компенсация затрат на медицинское освидетельствование участников Программы	01.01.2020	20.12.2020	Иванов В.Г., заместитель министра труда и социальной защиты населения Новгородской области Касперская И.Ю.; директор ГОКУ «Центр организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат»	Осуществление денежных выплат участникам Программы Информационная справка	2955,7	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
80.	Создание информационных площадок на базе отделов Центров по работе с населением по месту жительства для прибывающих соотечественников и других граждан переселившихся на постоянное место жительства в Великий Новгород	01.01.2020	31.12.2020	Смирнова Г.Г., председатель комитета по работе с общест-венными организациями и населением города Админист-рации Велико-го Новгорода	Проведение еже-квартальных встреч для при-бывших в Новго-родскую область граждан; содей-ствие в адаптации вновь приехав-ших с привлече-нием националь-ных обществен-ных объединений и землячеств	—	Руководитель проекта
81.	Распространение информа-ционного буклета «Вместе мы - Великий Новгород» для мигрантов из национальных республик и ближних стран	01.01.2020	31.12.2020	Смирнова Г.Г., председатель комитета по ра-боте с обще-ственными ор-ганизациями и населением го-рода Админи-страции Вели-кого Новгорода	Информационная справка	—	Руководитель проекта
82.	Рассмотрение вопросов со-циальной адаптации в Ве-ликом Новгороде соотече-ственников на ежегодных расширенных заседаниях городского общественного совета по международным отношениям	01.01.2020	31.12.2020	Смирнова Г.Г., председатель комитета по ра-боте с обще-ственными ор-ганизациями и населением го-рода Админи-страции Велико-го Новгорода	Информационная справка	—	Руководитель проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
83.	Позиционирование кон- цепции «Город- Университет» и развитие образовательного туризма	01.02.2020	25.12.2020	Данейкин Ю.В. проректор по образователь- ной деятельно- сти ФГБОУ ВО «Новгородский государствен- ный универси- тет имени Яро- слава Мудрого»	Информационная справка	–	Куратор про- екта
84.	Дальнейшая реализация системы образовательного туризма с программой по- сещения ФГБОУ ВО «Нов- городский государствен- ный университет имени Ярослава Мудрого», досто- примечательностей города, Музеев	01.02.2020	25.12.2020	Данейкин Ю.В. проректор по образователь- ной деятельно- сти ФГБОУ ВО «Новгородский государствен- ный универси- тет имени Яро- слава Мудрого»	Информационная справка	–	Куратор про- екта
85.	Реализация международ- ных летних и зимних про- грамм дополнителного образования на базе ФГБОУ ВО «Новгородский государственный универ- ситет имени Ярослава Мудрого»	01.04.2020	14.07.2020	Данейкин Ю.В. проректор по образователь- ной деятельно- сти ФГБОУ ВО «Новгородский государствен- ный универси- тет имени Яро- слава Мудрого»	Количество ино- странных граж- дан, принявших участие в летних и зимних про- граммах дополни- тельного образо- вания составляет не менее 35 чел. Информационная справка	1293,0 (внебюд- жетные ис- точники)	Куратор про- екта
86.	Создание комфортных условий проживания и бы- та иногородних обучаю-	01.02.2020	25.12.2020	Данейкин Ю.В. проректор по образователь-	Информационная справка	–	Куратор про- екта

1	2	3	4	5	6	7	8
	пихся в ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»			ной деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»			
87.	Реализация образовательных инициатив федерального и международного масштаба (Новгородская техническая школа, Школа 21 «Сбербанк» и др.)	01.02.2020	25.12.2020	Данейкин Ю.В. проректор по образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	Информационная справка	–	Куратор проекта
88.	Проведение рекламной кампании университета, «Абитуриент НовГУ», «Учись в НовГУ» (Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте, OOO, WeChat, Telegram) СМИ, ТВ	01.02.2020	25.12.2020	Данейкин Ю.В. проректор по образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	Информационная справка	–	Куратор проекта
89.	Создание и развитие сети партнерских организаций с целью привлечения талантливой молодежи для обучения	01.02.2020	25.12.2020	Данейкин Ю.В. проректор по образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	Информационная справка	–	Куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
				тет имени Яро- слава Мудрого»			
90.	Проведение предметной Олимпиады НовГУ в г.Бишкек (Кыргызстан) и участие в международнообразовательной выставке	08.04.2020	13.04.2020	Данейкин Ю.В. проректор по образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	Наличие олимпиадных работ Информационная справка	100,0 (внебюджетные источники)	Куратор проекта
91.	Проведение предметной Олимпиады НовГУ в г.Ош (Кыргызстан) и участие в образовательной выставке	14.04.2020	14.04.2020	Данейкин Ю.В. проректор по образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	Наличие олимпиадных работ Информационная справка	100,0 (внебюджетные источники)	Куратор проекта
92.	Проведение предметной Олимпиады НовГУ в г.Худжанд и Душанбе (Таджикистан)	19.04.2020	22.04.2020	Данейкин Ю.В. проректор по образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	Наличие олимпиадных работ Информационная справка	100,0 (внебюджетные источники)	Куратор проекта
93.	Проведение предметной Олимпиады НовГУ в г.Ташкент и Навои (Узбе-	12.04.2020	21.04.2020	Данейкин Ю.В. проректор по образователь-	Наличие олимпиадных работ	328,0 (внебюджетные ис-	Куратор про-

1	кистан)	2	3	4	5	6	7	8
					ной деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	Информационная справка	точники)	
94.	Проведение Олимпиады в г.Караганда (Казахстан)	предметной НовГУ	24.04.2020	26.05.2020	Данейкин Ю.В. проректор по образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	Наличие олимпиадных работ Информационная справка	85,0 (внебюджетные источники)	Куратор проекта
95.	Разработка и реализация англоязычной образовательной программы «Личное дело»		01.02.2020	01.12.2020	Данейкин Ю.В. проректор по образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	Рост количества иностранных студентов, поступивших в университеты Информационная справка	625,0 (внебюджетные источники)	Куратор проекта
96.	Разработка совместных образовательных программ с Английским университетом (Аклениз) Турция		01.02.2020	01.12.2020	Данейкин Ю.В. проректор по образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	Количество студентов, принимающих участие в программах не менее 20 чел. Информационная справка	-	Куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
				тет имени Ярослава Мудрого»			
97.	Реализация трех международных совместных российско-германских образовательных программ для студентов бакалавриата по направлениям «Лингвистика», «Педагогическое образование», в том числе профиль «Технология» и «Информатика».	01.02.2020	25.12.2020	Певзнер М.Н. проректор по международной деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	Количество студентов, принимающих участие в программах не менее 11 чел. Приказ о зачислении студентов Информационная справка	–	Куратор проекта
98.	Отбор студентов для обучения по международным совместным российско-германским образовательным программам на 2019/2020 учебный год	15.05.2020	30.06.2020	Певзнер М.Н. проректор по международной деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	Количество отобранных студентов – не менее 2 чел. от каждого вуза Информационная справка	–	Куратор проекта
99.	Аттестация студентов, завершающих обучение по международным совместным российско-германским образовательным программам	01.06.2020	01.12.2020	Певзнер М.Н. проректор по международной деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	Количество студентов, получивших дипломы по программам – не менее 3 чел. Диплом бакалавра Информационная справка	–	Куратор проекта
100.	Прием иностранных студентов, прибывающих на	01.08.2020	10.09.2020	Певзнер М.Н. проректор по	Количество иностранных студентов	–	Куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
	обучение в университете в рамках международных совместных российско-германских образовательных программ			Международной деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	тов, зачисленных в университет для обучения по программам – не менее 2 чел. Приказ о зачислении Информационная справка		
101.	Подготовка заявок на финансирование академической мобильности студентов (Erasmus+, DAAD)	01.09.2020	31.12.2020	Певзнер М.Н. проректор по международной деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	Регистрация заявки на портале Информационная справка	–	Куратор проекта
102.	Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) дошкольного, общего и среднего профессионального образования	01.01.2020	25.12.2020	Серебрякова Е.Н., министр образования Новгородской области руководители органов управления образования города, областного округа, муниципальные округа, муниципальных районов области, руководители обра-	Доля обучающихся по ФГОС дошкольного, общего и среднего профессионального образования Информационная справка	–	Функциональный заказчик проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
				Зовательных организаций			
103	Формирование справочника «Абитуриенту года. Куда пойти учиться?»	01.01.2020	25.12.2020	Серебрякова Е.Н., министр образования Новгородской области	Наличие справочника «Абитуриенту года. Куда пойти учиться?» на 2020 год	–	Функциональный заказчик проекта
104	Организация и проведение «круглых столов», семинаров, вебинаров по проблемам занятости молодежи с участием представителей образовательных организаций, работодателей	01.01.2020	25.12.2020	Серебрякова Е.Н., министр образования Новгородской области руководители образовательных организаций	Проведение «круглых столов», семинаров, вебинаров	–	Функциональный заказчик проекта
105	Проведение олимпиады "Будущее медицины" среди выпускников 10-11 профильных классов образовательных организаций	01.01.2020	01.05.2020	Серебрякова Е.Н., министр образования Новгородской области Ломовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Подведены итоги олимпиады Информационная справка	–	Функциональный заказчик проекта
106	Разработка и распространение буклетов для демонстрации возможностей медицинских организаций подведомственных Минин-	01.01.2020	25.12.2020	Ломовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Наличие тиража буклета Информационная справка	–	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стерству здравоохранения Новгородской области (социальные программы, программы проживания в Новгородской области, оснащение медицинских организаций)			Карпов В.О., директор департамента правовой и кадровой работы Министерства здравоохранения Новгородской области			та
107.	Размещение актуальной информации о вакансиях в медицинских организациях, в том числе с использованием платных интернет-сайтов (novgorod.surejob.ru ; novgorod.hh.ru).	01.01.2020	25.12.2020	Ломовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области Родионова Т.М., главный специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы Министерства здравоохранения Новгородской области руководители медицинских организаций	Поддержание банка вакансий в актуальном состоянии Информационная справка	—	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта
108.	Участие в ярмарке вакансий ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»	01.04.2020	30.06.2020	Ломовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Привлечение в Новгородскую область медицинских работников из других регионов, ликвидация	—	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
					кадрового дефицита (от 2 до 5 чел.) Информационная справка		та
109.	Участие в ярмарке вакансий ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Баназарова»	01.04.2020	30.06.2020	Ломовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Привлечение в Новгородскую область медицинских работников из других регионов, ликвидация кадрового дефицита (от 2 до 5 чел.) Информационная справка	—	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта
110.	Участие в ярмарке вакансий ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»	01.04.2020	30.06.2020	Ломовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Привлечение в Новгородскую область медицинских работников из других регионов, ликвидация кадрового дефицита (от 2 до 5 чел.) Информационная справка	—	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта
111.	Участие в ярмарке вакансий ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»	01.04.2020	30.06.2020	Ломовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Привлечение в Новгородскую область медицинских работников из других регионов, ликвидация кадрового дефицита	—	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
					цита (от 2 до 5 чел.) Информационная справка		
112.	Участие в ярмарке вакансий ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия»	01.04.2020	30.06.2020	Ломовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Привлечение в Новгородскую область медицинских работников из других регионов, ликвидация кадрового дефицита (от 2 до 5 чел.) Информационная справка	—	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта
113.	Участие в ярмарке вакансий ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет»	01.04.2020	30.06.2020	Ломовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Привлечение в Новгородскую область медицинских работников из других регионов, ликвидация кадрового дефицита (от 2 до 5 чел.) Информационная справка	—	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта
114.	Участие в ярмарке вакансий ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет»	01.04.2020	30.06.2020	Ломовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Привлечение в Новгородскую область медицинских работников из других регионов, ликвидация кадрового дефицита (от 2 до 5 чел.) Информационная справка	—	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
					чел.) Информационная справка		
115	Участие в ярмарке вакансий ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»	01.04.2020	30.06.2020	Домовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Привлечение в Новгородскую область медицинских работников из других регионов, ликвидация кадрового дефицита (от 2 до 5 чел.) Информационная справка	–	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта
116	Участие в ярмарке вакансий ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет»	01.04.2020	30.06.2020	Домовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Привлечение в Новгородскую область медицинских работников из других регионов, ликвидация кадрового дефицита (от 2 до 5 чел.) Информационная справка	–	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта
117	Участие в ярмарке вакансий ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»	01.04.2020	30.06.2020	Домовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Привлечение в Новгородскую область медицинских работников из других регионов, ликвидация кадрового дефицита (от 2 до 5 чел.)	–	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
					Информационная справка		
118.	Участие в ярмарке вакансий ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»	01.04.2020	30.06.2020	Домовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Привлечение в Новгородскую область медицинских работников из других регионов, ликвидация кадрового дефицита (от 2 до 5 чел.)	—	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта
119.	Участие в ярмарке вакансий КТБПОУ «Норильский медицинский техникум»	01.04.2020	30.06.2020	Домовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Привлечение в Новгородскую область медицинских работников из других регионов, ликвидация кадрового дефицита (от 2 до 5 чел.)	—	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта
120.	Участие в ярмарке вакансий ГЫПОУ «Шахтинский медицинский колледж имени Г.В. Кузнецовой»	01.04.2020	30.06.2020	Домовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Привлечение в Новгородскую область медицинских работников из других регионов, ликвидация кадрового дефицита (от 2 до 5 чел.)	—	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
					Информационная справка		
121.	Участие в ярмарке вакансий ОГБПОУ «Костромской областной медицинской колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова»	01.04.2020	30.06.2020	Домовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Привлечение в Новгородскую область медицинских работников из других регионов, ликвидация кадрового дефицита (от 2 до 5 чел.)	—	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта
122.	Участие в ярмарке вакансий ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»	01.04.2020	30.06.2020	Домовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Привлечение в Новгородскую область медицинских работников из других регионов, ликвидация кадрового дефицита (от 2 до 5 чел.)	—	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта
123.	Предоставление мер социальной поддержки врачам дефицитных специальностей в соответствии с областным законом от 25.11.2016 № 35-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников в 2017-	01.01.2020	31.12.2020	Домовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области Родионова Т.М., главный специалист-эксперт отдела	Предоставлена единовременная выплата в размере 500,0 тыс.рублей на приобретение жилых помещений, приобретение или строительство объектов индивидуального	—	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта

1	2021 годах»	2	3	4	5	6	7	8
124	Реализация программы «Земский доктор»	01.01.2020	31.12.2020	Домовьева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области	Осуществление выплаты в размере 1,0 млн.рублей для специалистов с высшим медицинским образованием до 50 лет, прибывшим на работу в населенные пункты с численностью населения до 50,0 тыс.человек Информационная справка	–	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта	
125	Формирование перечня специальностей врачей, которыми может быть представлена государственная поддержка в ипотечном жилищном кредитовании в соответствии с областным законом от 02.04.2008 № 282-ОЗ «О государственной поддержке от-	01.01.2020	01.02.2020	Домовьева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области Родионова Т.М., главный специалист-эксперт отдела правовой и	Сформирован перечень врачей, которыми может быть представлена государственная поддержка в ипотечном жилищном кредитовании, являющихся заем-	–	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Дельных категорий граждан участвующих в строительстве и приобретении жилых помещений, в сфере ипотечного жилищного кредитования в Новгородской области»			кадровой работы Министерства здравоохранения Новгородской области	щиками, в размере от 30 до 35% от стоимости жилья Информационная справка		
126.	Разработка дополнительных мер социальной поддержки в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Новгородской области	01.01.2020	31.12.2020	Домовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области Родионова Т.М., главный специалист-эксперт отдела кадровой политики Министерства здравоохранения Новгородской области	Разработаны дополнительные меры социальной поддержки работников медицинским организациям, подведомственных Министерству здравоохранения Новгородской области Информационная справка	—	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта
127.	Проведение анализа соответствия штатных расписаний медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Новгородской области, установленным нормативам	06.07.2020	01.08.2020	Родионова Т.М., главный специалист-эксперт отдела кадровой политики Министерства здравоохранения Новгородской области	Аналитическая записка о результатах анализа соответствия штатных расписаний медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Новгородской области, установленным нормативам	—	Функциональный заказчик проекта

1	2	3	4	5	6	7	8
128	Внесение изменений в штатные расписания медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Новгородской области	06.07.2020	01.10.2020	Родионова Т.М., главный специалист-эксперт отдела кадровой политики Министерства здравоохранения Новгородской области	Утверждение штатных расписаний медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Новгородской области	—	Функциональный заказчик проекта
129	Выпуск тематических видео-материалов, направленных на привлечение медицинских работников (персонала) различных категорий и квалификации из иных субъектов Российской Федерации	06.07.2020	31.12.2020	Лазарев А.Г., первый заместитель директора ГОКУ «Общественно-аналитический центр»	Выпущено и продемонстрировано в социальных сетях не менее 10 тематических видео-материалов, на привлечение медицинских работников (персонала) различных категорий и квалификации в Новгородскую область	—	Функциональный заказчик проекта
130	Запуск таргетивной рекламы в социальных сетях	06.07.2020	31.12.2020	Лазарев А.Г., первый заместитель директора ГОКУ «Общественно-аналитический центр»	Количество просмотренной таргетивной рекламы в социальных сетях составляет не менее 75 тыс. чел.	—	Функциональный заказчик проекта
					Информационная справка		
					Информационная справка		

1	2	3	4	5	6	7	8
131	Проведение собеседований с соискателями вакансий	06.07.2020	31.12.2020	Карпов В.О., директор департамента правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Новгородской области	100% соискателей прошли собеседование Информационная справка	–	Функциональный заказчик проекта
132	Проработка механизма трудоустройства работников (персонала) различных категорий и квалификации из иных субъектов Российской Федерации	06.07.2020	01.08.2020	Карпов В.О., директор департамента правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Новгородской области	Разработаны методические рекомендации министерства здравоохранения Новгородской области руководителям подведомственных организаций о порядке трудоустройства медицинских работников (персонала) различных категорий и квалификации из иных субъектов Российской Федерации Информационная справка	–	Функциональный заказчик проекта
133	Принятие мер по трудоустройству медицинским	06.07.2020	31.12.2020	Родионова Т.М., главный	Наличие приказов о трудоустрой-	–	Функциональный за-

1	2	3	4	5	6	7	8
	работников			специалист-эксперт отдела кадровой политики министерства здравоохранения Новгородской области	своде Информационная справка		казчик проекта
134	Увеличение количества студентов ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», обучающихся на медицинских специальностях	06.07.2020	01.11.2020	Боровиков Ю.С., исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	Количество студентов ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», обучающихся на медицинских специальностях, увеличено не менее чем на 10% по сравнению с предыдущим учебным годом	–	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта
135	Проработка подержки ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», обучающихся на целевых направлениях	06.07.2020	15.08.2020	Домовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области Боровиков Ю.С., исполняющий обязанности ректора ФГБОУ	Нормативный правовой акт. Обеспечен единый подход в выплатах стипендии студентам, обучающимся на целевых направлениях.	–	Функциональный заказчик проекта
					Информационная справка		

1	2	3	4	5	6	7	8
				ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	справка		
136	Усовершенствование программы прохождения ординатуры на базе ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого	06.07.2020	01.11.2020	Боровиков Ю.С., исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	Нормативный правовой акт предусматривающий прохождение ординатуры в любой медицинской организации, подведомственной Министерству здравоохранения Новгородской области, с возможностью совмещения работы и учебы)	–	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта
137	Открытие обучения по направлению «Педагогика» на базе ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого	06.07.2020	31.12.2020	Боровиков Ю.С., исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	Лицензия на осуществление образовательной деятельности по направлению «Педагогика»	–	Куратор проекта Функциональный заказчик проекта
138	Проработка вопроса о предоставлении дополнительных региональных	06.07.2020	01.08.2020	Серебрякова Е.Н., министр образования	Аналитическая справка о возможности приме-	–	Куратор проекта Функцио-

1	2	3	4	5	6	7	8
139	Закрепление порядка предоставления на территории Новгородской области служебных квартир для врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и врачей скорой медицинской помощи с возможностью приватизации квартир после исполнения трудовых обязанностей в течение 7 лет.	06.07.2020	31.12.2020	Новгородской области Карпов В.О., директор департамента правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Новгородской области	Наличие правового акта, закрепляющего Порядок предоставления служебных квартир	-	Курапор проекта Функциональный заказчик проекта
	льгот для членов семей медицинских работников			Новгородской области	нения дополнения региональных мер поддержки для членов семей медицинских работников	7	нальный заказчик проекта

2. Участники проекта

№ п/п	Орган государственной власти Новгородской области, орган местного самоуправления, организация)	Роль в проекте	Фамилия Имя Отчество	Должность	Непосредственный руководитель	Кэфф эффи-циент участия в про-екте	Период участия в прое-кте	Телефон	Электронная почта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области	руководящая, исполнитель-ская	Семёнова Светлана Викторовна	замес-титель мини-стра	Никитин А.С., Губернатор Новгородской области	9%	2019-2024 годы	(8162) 77-52-96	connect_06@mail.ru
2.	Министерство здравоохранения Новгородской области	руководящая, исполнитель-ская	Ломовцева Резеда Ха-мидовна	министр	Никитин А.С., Губернатор Новгородской области	4,5%	2019-2024 годы	(8162) 732-297	medik@novreg.ru
3.	Министерство инвестицион-ной политики Новгородской области	исполнитель-ская	Носачев Денис Леонидович	министр	Никитин А.С., Губернатор Новгородской области	1%	2019-2024 годы	(8162) 732-222	invest@novreg.ru
4.	Министерство культуры Нов-городской об-ласти	исполнитель-ская	Васильева Татьяна Викторовна	министр	Никитин А.С., Губернатор Новгородской области	1,5%	2019-2024 годы	(8162) 773-348	kulturapov53@mail.ru
5.	Министерство образования Новгородской области	исполнитель-ская	Серебрякова Евгения Ни-колаевна	министр	Никитин А.С., Губернатор Новгородской области	2%	2019-2024 годы	(8162) 50-10-70	derobr@edu53.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Министерство промышленности и торговли Новгородской области	исполнительская	Магленко Илья Сергеевич	министр	Никитин А.С., Губернатор Новгородской области	0,5%	2019-2024 годы	(8162) 731-359	minpromtorg@novreg.ru
7.	Министерство сельского хозяйства Новгородской области	исполнительская	Покровская Елена Витальевна	министр	Никитин А.С., Губернатор Новгородской области	0,5%	2019-2024 годы	(8162) 731-367	ark@novreg.ru
8.	Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области	исполнительская	Михайлова Кристина Юрьевна	министр	Никитин А.С., Губернатор Новгородской области	0,5%	2019-2024 годы	(8162) 774-004	sport@mail.natm.ru
9.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области	исполнительская	Мирон Артем Сергеевич	министр	Никитин А.С., Губернатор Новгородской области	2%	2019-2024 годы	(8162) 77-60-40	stroudor@novreg.ru
10.	Комитет по внутренней политике Новгородской области	исполнительская	Лебедев Виктор Евгеньевич	председатель	Никитин А.С., Губернатор Новгородской области	0,5%	2019-2024 годы	(8162) 73-13-58	i.m.leofilov@novreg.ru
11.	Управление по информатизации политики Администрации Губернатора Новгородской области	исполнительская	Шестаков Николай Робертович	заместитель руководителя Администрации Губернатора	руководитель Администрации Губернатора Новгородской области	2%	2020-2024 годы	(8162) 736-910	us.sluckaya@novreg.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				берна- гора Новго- родской области — началь- ник управ- ления					
12.	Администрация Великого Новгорода	руководящая, исполнитель- ская	Бусурин Сергей Вла- димирович	Мэр		38%	2019- 2024 годы	(8162) 983-422	mayor@adm.nov.ru
13.	Администрация Батецкого муниципального района	исполнитель- ская	Иванов Владимир Николаевич	Глава		0,5%	2019- 2024 годы	(816-61) 22-401	admin@batetsky.ru
14.	Администрация Боровичского муниципа- льного райо- на	исполнитель- ская	Швагирев Игорь Юрьевич	Глава		0,5%	2019- 2024 годы	(816-64) 23-323	admin@boradm.ru
15.	Администрация Валдай- ского муницип- ального райо- на	исполнитель- ская	Стадэ Юрий Вла- димирович	Глава		0,5%	2019- 2024 годы	(816-66) 22-516	admin@valdayadm.ru
16.	Администрация Вологов- ского муницип- ального окру- га	исполнитель- ская	Лыжов Александр Иванович	Глава		0,5%	2019- 2024 годы	(816-62) 61-072	adm.volot@mail.ru
17.	Администрация Демянско-	исполнитель-	Сапогов Ан- дрей Нико-	Глава		0,5%	2019- 2024	(816-51) 42-600	prizhnaaya@dem- adm.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	го муниципально-го района		лаевич				ГОДЫ		
18.	Администрация Крестецкого муниципального района	исполнитель-ская	Яковлев Сергей Анатольевич	Глава		0,5%	2019-2024 ГОДЫ	(816-59) 54-215	prtemmaja@adm-krestcy.ru
19.	Администрация Любыгинского муниципального района	исполнитель-ская	Устинов Андрей Александрович	Глава		0,5%	2019-2024 ГОДЫ	(816-68) 61-590	admin_lub@mail.ru
20.	Администрация Маловишерского муниципально-го района	исполнитель-ская	Маслов Николай Александрович	Глава		0,5%	2019-2024 ГОДЫ	(816-60) 33-601	mvald@yandex.ru
21.	Администрация Марёвского муници-пального округа	исполнитель-ская	Горкин Сергей Иванович	Глава		0,5%	2019-2024 ГОДЫ	(816-63) 21-242	adm-marovo@yandex.ru
22.	Администрация Мошен-ского муници-пального райо-на	исполнитель-ская	Павлова Татьяна Владимировна	Глава		0,5%	2019-2024 ГОДЫ	(816-53) 61-153	mosh-adm@yandex.ru
23.	Администрация Новгородского муници-пального райо-на	руководящая, исполнитель-ская	Шахов Олег Игоревич	Глава		19%	2019-2024 ГОДЫ	(8162) 94-36-00	udamr@novgorod.net

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Администрация Окунловского муниципального района	исполнительская	Шитов Алексей Леонидович	Глава		0,5%	2019-2024 годы	(816-57) 21-580	adm@okuladm.ru
25.	Администрация Парфинского муниципального района	исполнительская	Леонтьева Елена Николаевна	Глава		0,5%	2019-2024 годы	(816-50) 63-036	adm@yandex.ru
26.	Администрация Пестовского муниципального района	исполнительская	Иванов Дмитрий Владимирович	Глава		0,5%	2019-2024 годы	(816-69) 52-375	pestadm@novgorod.net
27.	Администрация Поддорского муниципального района	исполнительская	Панина Елена Викторовна	Глава		0,5%	2019-2024 годы	(816-58) 71-232	admprodore@mail.ru
28.	Администрация Солецкого муниципального района	исполнительская	Котов Александр Яковлевич	Глава		0,5%	2019-2024 годы	(816-55) 30-165	soleco@adminsofex.ru
29.	Администрация Старорусского муниципального района	исполнительская	Розбаум Александр Рихардович	Глава		0,5%	2019-2024 годы	(816-52) 22-331	roshta@admtrussa.ru
30.	Администрация Хвойнинского муниципального района	исполнительская	Новоселова Светлана Анатольевна	Глава		0,5%	2019-2024 годы	(816-67) 50-345	admin_xv@mail.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
га									
31.	Администрация Холмского муниципального района	исполнительская	Салгев Виталий Ильич	Глава		0,5%	2019-2024 годы	(816-54) 59-150	adminholm@mail.ru
32.	Администрация Чудовского муниципального района	исполнительская	Хатунцев Николай Васильевич	Глава		0,5%	2019-2024 годы	(816-65) 44-448	adm_chudovo@mail.ru
33.	Администрация Пимского муниципального района	исполнительская	Шишкин Алексей Юрьевич	Глава		0,5%	2019-2024 годы	(816-56) 54-636	isveshenie@mail.ru
34.	автономная некоммерческая организация «Гуристинский офис «Русь Новгородская»	исполнительская	Шармина-швили Ольга Александровна	директор	Носачев Д.Л., министр ин-вестичионной политики Новгородской области	2%	2019-2024 годы	8(800) 2220053	no@novgorod.trava1
35.	государственное областное автономное учреждение «Агентство развития Новгородской области»	исполнительская	Дементьев Александр Алексеевич	директор	Носачев Д.Л., министр ин-вестичионной политики Новгородской области	2%	2019-2024 годы	(8162)731-990	atno@invest-novgorod.ru
36.	государственное областное автономное учреждение	исполнительская	Николаева Диана Ринатовна	Директор	Борщевич И.Ю., министр государственного	0,5%	2020-2024 годы	(8162) 60-88-06	ndr@novreg.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»				управления Новгородской области				
37.	государственное областное казенное учреждение «Общественно-аналитический центр»	исполнительская	Лазарев Алексей Генрихович	первый заместитель директора	Белозеров Д.В., директор ГОКУ «Общественно-аналитический центр»	0,5%	2020-2024 годы	(8162) 78-78-31	oac@oacentr.ru
38.	государственное областное казенное учреждение «Центр занятости населения Новгородской области»	исполнительская	Малинов Александр Васильевич	директор	Семенова С.В., заместитель министра труда и социальной защиты населения Новгородской области	2%	2019-2024 годы	(8162) 66-28-50	szimovg@novgorod.net
39.	государственное областное казенное учреждение «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат»	исполнительская	Касперская Ирина Юрьевна	директор	Семенова С.В., заместитель министра труда и социальной защиты населения Новгородской области	0,5%	2019-2024 годы	(8162) 77-22-04	centrsybsid.nov@mail.ru
40.	муниципальное бюджетное учреждение	исполнительская	Лебедева Марина Александровна	директор	Васильева О.Н., председатель комитета	2%	2019-2024 годы	(8162) 77-30-74	info@visitnovgorod.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Центр развития туризма «Красная Изба»		дровна		гета по туризму и зарубежным связям Администрации Вельского Новгорода				
41.	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области	исполнительская	Леонтьев Юрий Иванович	начальник Управления по вопросам миграции	Герасимов А.Н., временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Новгородской области	1%	2019-2024 годы	(8162) 980-620	umvd53@mvd.ru
42.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	руководящая, исполнительская	Данейкин Юрий Викторович	проректор по образовательной деятельности	Боровиков Ю.С., исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	23%	2019-2024 годы	(8162) 974-523	uip.daneykin@novsu.ru

3. План управления рисками проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению /минимизации /страхованию	Ответственный за управление риском
1.	Отсутствие условий для жилищного обустройства прибывшего переселенца на постоянное место жительства в Великий Новгород или Новгородский муниципальный район	снижение числа прибывших переселенцев на территории городского округа и муниципального района	оказание содействия во временном жилищном обустройстве прибывающим переселенцам посредством предложения найма жилых помещений	Бусурин С.В., Мэр Великого Новгорода Шахов О.И., Глава Новгородского муниципального района
2.	Отсутствие рабочих мест в Великом Новгороде или Новгородском муниципальном районе для трудоустройства прибывающих переселенцев	повышение уровня безработицы	подбор вариантов подходов для прибывающих переселенцев работы по заявленным от работодателей в службу занятости вакансиям, содействие в самостоятельном поиске работы; организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по профессиям, востребованным на рынке труда; включение в программы профессиональной и социальной адаптации; оказание содействия в регистрации в качестве ищущего работу и безработного, выплата пособия по безработице;	Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»

1	2	3	4	5
			<p>реализации проектов по созданию новых рабочих мест в рамках инвестиционных проектов</p>	<p>Бусурин С.В., Мэр Великого Новгорода Шахов О.И., Глава Новгородского муниципального района</p>
3.	Отсутствие условий для жилищного обустройства соотечественника в территории вселения	<p>невозможность оформления разрешения на временное проживание и российского гражданства без регистрации по месту жительства</p> <p>Выезд соотечественника из территории вселения ранее, чем через 3 года со дня постановки на учет в УМВД России по Новгородской области в качестве участника Программы и (или) члена его семьи</p> <p>снижение числа прибывших на территорию региона соотечественников</p>	<p>оказание содействия во временном жилищном обустройстве семьям соотечественников, прибывающим на территорию вселения, посредством предоставления найма (аренды) жилых помещений в целях регистрации по месту жительства и последующей реализации возможности оформления разрешения на временное проживание и российского гражданства в упрощенном порядке</p> <p>организация и проведение презентаций Программы для потенциальных переселенцев через представительства МВД России в зарубежных государствах;</p> <p>организация взаимодействия с консульствами и посольствами Российской Федерации в зарубежных государствах по вопросу переселения соотечествен-</p>	<p>Главы муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа</p> <p>Иванов В.Г., заместитель министра труда и социальной защиты населения Новгородской области</p>

1	2	3	4	5
4.	Отсутствие рабочих мест в территории вселения для трудоустройства соотечественников	повышение уровня безработицы Выезд соотечественника из территории вселения ранее, чем через 3 года со дня постановки на учет в УМВД России по Новгородской области в качестве участника Программы и (или) члена его семьи	<p>Ников, проживающих за рубежом, на территорию Новгородской области</p> <p>обеспечение гарантий государственной поддержки соотечественникам (участникам Программы), прибывшим из-за рубежа</p> <p>подбор вариантов подходов для соотечественников работы по заявленным от работодателей в службу занятости вакансиям, содействии в самостоятельном поиске работы;</p> <p>организация службой занятости профессионального обучения и дополнительного профессионального образования соотечественника профессиям, востребованным на рынке труда;</p> <p>включение соотечественника в программы профессиональной и социальной адаптации;</p> <p>оказание содействия в регистрации соотечественника в качестве ищущего работу и безработного, выплата пособия по безработице;</p> <p>содействие в открытии собственного дела</p>	<p>Малинов А.В., директор ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»</p>

1	2	3	4	5
			<p>осуществление сотрудничества органов исполнительной власти Новгородской области и органов местного самоуправления Новгородской области с организациями Новгородской области по реализации совместных проектов в части создания рабочих мест в рамках инвестиционных проектов</p>	<p>Носачев Д.Д., министр инвестиционной политики Новгородской области Маленко И.С., министр промышленности и торговли Новгородской области Главы муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа</p>
			<p>организация разъясительной работы по вопросу последствий выезда для соотечественника, в том числе выскания с него затрат, понесенных государством на выплату подьемных, компенсацию транспортных расходов, затрат на оформление документов, в том числе: уведомление соотечественников при обращении с заявлением о выплате пособий и компенсаций о последствиях выезда с территории вселения до истечения 3-х лет со дня постановки на учет в УМВД России по Новгородской области в качестве участника Программы и (или) члена его семьи;</p>	<p>Леонтьев Ю.И., начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Новгородской области</p>

1	2	3	4	5
			<p>проведение проверочных мероприятий, направленных на выявление фактов убытия участника Программы и (или) членов его семьи с территории вселения ранее, чем через 3 года со дня постановки на учет в УМВД России по Новгородской области в качестве участника Программы и (или) члена его семьи;</p> <p>организация проверок фактического проживания соотечественника на территории вселения</p>	
5.	Рост межнациональной напряженности	ухудшение криминогенной обстановки на территории региона	<p>мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Новгородской области</p> <p>содействие развитию в обществе культуры межнациональных и межрелигиозных отношений, формирование у соотечественников, прибывших из-за рубежа, и принимающего сообщества навыков межкультурного общения</p> <p>осуществление взаимодествия с общественными</p>	<p>Лебедев В.Е., председатель комитета по внутренней политике Новгородской области</p> <p>Васильева Т.В., министр культуры Новгородской области</p> <p>Главы муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа Лебедев В.Е., председатель комитета по внутренней политике Новгородской области</p> <p>Леонтьев Ю.И., начальник Управления по вопросам</p>

1	2	3	4	5
			<p>объединениями и национальными diasпорами по вопросам адаптации и интеграции соотечественников на территории Новгородской области</p>	<p>миграции УМВД России по Новгородской области Главы муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа</p>
6.	<p>Высокая степень конкуренции на образовательных рынках России и за рубежом</p>	<p>снижение числа прибывших из других регионов России и зарубежных стран абитуриентов для обучения в ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»</p>	<p>Принятие мер по увеличению числа приглашенных преподавателей в университеты</p> <p>использование инструментов сотрудничества с образовательными организациями</p> <p>запуск стипендиальной программы для наиболее талантливых российских и иностранных студентов</p> <p>принятие мер, способствующих росту числа образовательных программ на английском языке</p>	<p>Боровиков Ю.С., исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»</p> <p>Боровиков Ю.С., исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»</p>
7.	<p>Отток медицинских кадров в другие регионы Российской Федерации</p>	<p>рост кадрового дефицита в медицинских организациях Новгородской области</p>	<p>предоставление мер социальной поддержки врачам-специалистам</p> <p>предоставление служебно-</p>	<p>Ломовцева Р.Х., министр здравоохранения Новгородской области</p> <p>Ломовцева Р.Х., министр</p>

1	2	3	4	5
			го жилья	Здравоохранения Новгородской области

4. План коммуникаций по проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передается информация	Как передается информация
1.	Аналитическая информация по реализации сводного плана мероприятий, а также образцы рекламных продуктов (видеоролики, буклеты, памятки и т.п.).	Министерство здравоохранения Новгородской области Министерство инвестиционной политики Новгородской области Министерство культуры Новгородской области Министерство образования Новгородской области Министерство промышленности и торговли Новгородской области Министерство сельского хозяйства Новгородской области Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области Министерство транспорта	Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области	ежемесячно в срок до 01 числа, следующего за отчетным по итогам года в срок до 20.01.2021	в электронном виде по адресу Web либо на адрес электронной почты trud_vn@mail.ru

1	2	3	4	5	6
		<p>та и дорожного хозяйства Новгородской области</p> <p>управление по информации политике Администрации Губернатора Новгородской области</p> <p>Администрации городского округа, муниципальных районов области</p> <p>автономная некоммерческая организация «Гурстический офис «Русь Новгородская»</p> <p>государственное областное автономное учреждение «Агентство развития Новгородской области»</p> <p>государственное областное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»</p> <p>государственное областное казенное учреждение «Общественно-аналитический центр»</p>			

1	2	3	4	5	6
	<p>государственное областное казенное учреждение «Центр занятости населения Новгородской области»</p> <p>государственное областное казенное учреждение «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат»</p> <p>Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития туризма «Красная Изба»</p> <p>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»</p>	<p>государственное областное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»</p> <p>государственное областное казенное учреждение «Центр занятости населения Новгородской</p>	<p>Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области</p>	<p>ежемесячно, в срок до 01 числа, следующего за отчетным</p>	<p>в электронном виде по адресу Web либо на адрес электронной почты</p> <p>trud_vp@mail.ru</p>
2.	<p>Сведения об информационном сопровождении поездки в Новгородскую область (в соответствии с формой отчетности)</p>				

1	2	3 области»	4	5	6
3.	Информация о реализации мероприятий, препятствующих возникновению рисков проекта	<p>Министерство инвестиционной политики Новгородской области</p> <p>Министерство промышленности и торговли Новгородской области</p> <p>Министерство культуры Новгородской области</p> <p>Комитет по внутренней политике Новгородской области</p> <p>государственное областное казенное учреждение «Центр занятости населения Новгородской области»</p> <p>Администрации городского округа, муниципальных районов, муниципальных районов области</p> <p>Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области</p> <p>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский гос-</p>	<p>Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области</p>	<p>ежемесячно в срок до 01 числа, следующего за отчетным по итогам года в срок до 20.01.2021</p>	<p>в электронном виде по адресу Web либо на адрес электронной почты trud_vn@mail.ru</p>

1	2	3	4	5	6
		Ударственный университет имени Ярослава Мудрого»			
